

A l'agost s'iniciarà la construcció del pas inferior del nou túnel

Sant Celoni reprèn l'obra de la Porta de Ponent deu mesos després

Sant Celoni

EL 9 NOU

Les obres de reforma de l'entrada a Sant Celoni a través de la Porta de Ponent s'han reprès aquest juliol, després de gairebé deu mesos aturades primer per problemes tècnics i després, per la fallida de l'empresa constructora, Stachys.

Segons fonts municipals, la Generalitat ha confirmat que durant els propers dies una empresa homologada d'ADIF farà les cates de localització de serveis per identificar les xarxes afectades per les obres. Així, a l'agost es podrà iniciar la construcció de l'estructura del pas inferior del nou túnel. També es farà el pas inferior que permetrà creuar a peu el ramal de la C-35 d'entrada al municipi, sempre que l'Ajuntament disposi de l'autorització del Servei Territorial de Carreteres per tallar la circulació. Aquesta obra inhabilitarà el carril d'entrada a Sant Celoni des de la C-35 per als vehicles provinents de Girona.

Les obres de construcció del nou túnel van començar el maig de 2008, un any més tard del previst, i es van aturar el setembre passat. Després d'una nova licitació de projecte i obra per part de l'empresa GISA s'ha reprès la reforma de la Porta de Ponent per on entren diàriament uns 10.000 vehicles per l'únic pont existent. Les obres comportaran, entre d'altres canvis, que el vell túnel sigui només d'entrada i que s'ampliïn les voreres, i que els vehicles que surtin de Sant Celoni per ponent ho facin a través del nou túnel.



Uns cinquanta veïns es van manifestar al ple per protestar per les molèsties que els ocasiona una discoteca

Manifestació de veïns al ple contra una discoteca

Sant Celoni

Yolanda Duque

Una cinquantena de veïns del barri Baix Montseny es van manifestar aquest dimecres davant de la Casa de la Vila per mostrar el seu descontentament davant les molèsties que els genera la Discoteca 4. Després de la manifestació, l'Ajuntament ha anunciat, a través d'una nota de premsa, que aconsella a la propietat considerar la conveniència de traslladar-se a un emplaçament "més idoni", com al Molí de les Planes o al centre comercial

Altrium. De fet, aquesta era una de les solucions que van proposar els veïns durant la manifestació. Els afectats també van comentar la possibilitat de tancar el local cautelarment o reduir l'horari fins a les tres de la matinada, fet que implicaria un canvi en la normativa municipal.

L'Ajuntament va recordar als veïns que s'havia obert un expedient sancionador al local després de realitzar una primera sonometria, i que també s'han fet accions per atenuar les molèsties. L'alcalde, Francesc Deulofeu, va demanar comprensió i va dir

que no es pot tancar la discoteca perquè és un negoci que disposa de totes les llicències en regla. Davant d'aquest argument, els veïns van llegir un document segons el qual el local presenta diverses irregularitats, com ara l'ocupació de treballadors sense contracte o l'incompliment de la Llei del tabac. Segons una veïna, "la Policia Local es passa l'estona aparcada a la porta de la discoteca i no s'assabenta dels aldarulls als carrers del voltant". El portaveu socialista, Joan Castaño, va proposar crear una comissió mixta.

Comença la tercera fase de reforma de la carretera a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La propera setmana començarà la tercera fase de les obres de reforma del carrer Anselm Clavé de Granollers amb una durada prevista de dos mesos, que afectaran el tram comprès entre el carrer Nou i el de Vinyamata.

A causa de les obres, les parades del mercat setmanal que ocupaven aquets tram es traslladaran al carrer Mare de Déu de Núria i a la plaça del carrer de la Princesa. Es permetrà l'entrada i sortida al tram accessible de carretera, entre els carrers de Sant Roc i Vinyamata i el de Torres i Bages, només per a càrrega i descàrrega i vehicles del veïnat identificats.

L'accés i la sortida es faran pel carrer Torres i Bages. També estarà disponible per càrrega i descàrrega la plaça Pau Casals amb entrada per l'avinguda del Parc.

Lliçà d'Amunt soterra la xarxa elèctrica del nucli urbà

Lliçà d'Amunt

Els treballs de soterrament de la xarxa elèctrica del nucli urbà de Lliçà d'Amunt s'han finalitzat amb l'objectiu de millorar la qualitat del subministrament elèctric i l'impacte paisatgístic. Els treballs, portats a terme per Fecsa Endesa, s'han efectuat en l'estesa de cable subterrani de baixa tensió als carrers Major, Folch i Torres, Aliança, avinguda Països Catalans i Anselm Clavé. Així, també s'han pogut eliminar pals de fusta i suports de formigó, entre d'altres elements.

Comissats a Caldes més de 400.000 paquets de tabac de contraban

El material intervingut està valorat en més d'un milió d'euros

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La Guàrdia Civil i l'Agència Tributària van comissar més de 400.000 paquets de tabac de contraban de diferents marques en un magatzem de Caldes el passat dissabte. El material, valorat en més d'1,2 milions d'euros, havia arribat a Barcelona en un vaixell de

mercaderies procedent de Tenerife dins d'un contenidor. Els paquets de tabac de contraban estaven amagats en el seu interior darrera d'uns pneumàtics usats. Aquest contenidor, segons la documentació, podia transportar pneumàtics usats. El tabac intervingut, a més, no comptava amb els precintes reglamentaris.

La Guàrdia Civil va detenir a una persona de 50 anys, veïna de Parets, com a presumpta autora d'un delictes de contraban. Aquesta setmana el detingut ha ingressat ja a presó. La investigació la va portar a terme la Unitat d'Anàlisi de Risc de la Duana de Barcelona, formada per la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària.



Aquestes són les caixes de tabac de contraban que es van comissar a Caldes